

**PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
PROGRAMA REM COLOMBIA II- VISIÓN AMAZONIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. VA-II-LPN-003-2024**

Objeto del proceso: Diseñar un proyecto piloto de comunidad energética en los NDF y en áreas de pueblos indígenas, donde interviene Visión Amazonía, a partir del diagnóstico y análisis de las necesidades energéticas de las comunidades y de los recursos disponibles en la zona, que considere los aspectos técnicos, legales y socioeconómicos que permitan su operación.

ADENDA 001

En atención a solicitudes recibidas por correo electrónico, en las cuales se solicita la ampliación del tiempo de ejecución del proyecto y el perfil del director de la consultoría se procede la adenda en los siguientes términos:

1. Modificar en los términos de referencia y en las bases del proceso, el tiempo de ejecución que inicialmente estaba pactado por 6 meses y con la modificación quedaría el tiempo de ejecución de 8 meses.
2. Modificar parcialmente el cuadro N°1 personal mínimo requerido y acreditación del equipo del trabajo en el numeral uno en la tabla de los términos de referencia y en las bases del proceso ampliando el perfil del director de la consultoría indicando lo siguiente:

PERSONAL CLAVE, PROPUESTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Profesional / Cargo	Área profesional	Experiencia a Profesional General	Experiencia Profesional Específica	Posgrado	Dedicación
Director(a) de la consultoría	Título profesional en economía, Administración, o afines. Ingeniería Eléctrica.	5 años mínimos requeridos.	4 años en coordinación, liderazgo o dirección de proyectos en el sector energético, con el desarrollo de al menos dos (2) proyectos relacionados con estudios y/o diseños de proyectos energéticos en Colombia	Título de posgrado a nivel de Maestría en el área de conocimiento en: Administración pública, Ingeniería Eléctrica, Políticas Públicas, o afines.	100%

3. Modificar en los términos de referencia y en las bases del proceso la forma de pago, quedando de la siguiente manera:

No. Pago	Productos	Mes pago y entrega de productos	% pago
0	Plan de trabajo y metodología.	Plan de trabajo que incluya el cronograma y metodología.	Plazo entrega: 15 días después de firmado el contrato sin generar honorario
1	Informe 1: Documento preliminar diagnóstico con fuentes de información, actores relevantes, consumos y demandas de energía preliminares.	Primer mes. Documento preliminar a partir de información secundaria	10%
2	Informe 2: Caracterización de la zona, diagnóstico de los usos actuales de la energía y las necesidades energéticas, considerando entre otras la movilidad (fluvial y terrestre), la cocción, la iluminación, la fuerza motriz y la refrigeración.	Segundo mes. Diagnóstico de usos y necesidades energéticas. Todas las actividades contempladas en el numeral 2.	15%
3	Informe 3: Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto piloto.	Cuarto mes. Estructuración a nivel de diseño de detalle del proyecto piloto en el sitio seleccionado. Todas las actividades contempladas en el numeral 3.	25%
4	Informe 4: Formulación del proyecto energético	Quinto mes. Formulación del proyecto energético. Todas actividades contempladas en el numeral 4.	25%
5	Informe 5: Proceso de socialización con las comunidades	Séptimo mes. Proceso de socialización y validación en territorio. Todas las contempladas en el numeral 5.	15%
6	Informe 6: Informe de resultados de las encuestas sobre el proceso realizado y porcentaje de aceptación del proyecto	Octavo mes: Informe final de resultados de las encuestas para el proceso realizado en el numeral	10%

Adquisiciones / Patrimonio Natural - VA
18 de junio de 2024