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1. Antecedentes  
  

1.1 El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica  
 
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la 
mayor diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en 
cuanto a reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5% de las especies a nivel 
mundial con 1.533 dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 61 áreas naturales 
pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas 
ampliaciones representan 20.538.104 hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 
12.7% del área continental y 6.5% del área marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las 
especies de sus recursos biológicos-genéticos en áreas que el país destina para la conservación in situ. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la entidad encargada del manejo de las áreas 
protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP. 

Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW 
que cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas 
protegidas de Andes Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del 
mismo nombre llamado fase II que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el 
país, exceptuando la Amazonia. Pese a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el 
mejoramiento de las estructuras de gestión de las áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los 
recursos naturales por parte de la población local tanto dentro de las áreas como en zonas aledañas. 

1.2 Contexto 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, 
con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Dentro de la estructura de PNNC cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión 
y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y 
Financiera, las Direcciones Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las 
Direcciones Territoriales (DTs) han visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios 
ecosistémicos que sustentan a los grandes centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. 
Por lo tanto, son de vital importancia para el desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones 
y del país.  

El Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra ubicado dentro de la región Pacífico Sur. Esta región incluye 
las Unidades Ambientales Costeras (UAC): UAC Málaga-Buenaventura, UAC Llanura Aluvial del Sur y la UA 
Pacífico Oceánico. Los límites de esta región son: Norte, desde la desembocadura norte del río San Juan, Punta 
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Charambirá, Chocó (4º20’N), hasta el sur en Bahía Ancon de Sardinas, frontera con Ecuador (1º30’S). Por el 
occidente hasta el meridiano 83 de la dorsal de Malpelo y de allí hasta el límite de la zona económica y por el 
oriente hasta la divisoria de aguas de la cordillera Occidental, iniciando en el nacimiento del río San Juan 
(75º51’W). 

A escala menor el área de Influencia del Parque se encuentra delimitada por el Norte desde el Municipio de 
López de Micay y hacia el Sur hasta la quebrada de Guascama en el Municipio de Mosquera (Nariño), límite 
sur del Parque Sanquianga, incluyendo los municipios de Timbiquí, Guapi, Iscuandé, El Charco, La Tola y Olaya 
Herrera. Adicionalmente en esta zona se encuentra inmersa dentro de la denominada Subregión Sanquianga - 
Gorgona, la cual incluye las dos áreas protegidas y la zona colindante terrestre y marina, con un área de 
934.112.21 hectáreas, ésta incluida en la Unidad ambiental costera Llanura Aluvial del sur, en el marco de la 
política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras 
(PNAOCI). 

En el Parque Nacional Natural Gorgona existe una alta variedad de hábitats en los ambientes marinos, como 
zonas rocosas, coralinas, arenosas y gradientes de profundidad y en los ambientes terrestres como áreas 
boscosas, playas, rocas emergentes que junto con su valiosa oferta cultural, constituyen a Gorgona en un sitio 
ideal para Actividades de investigación, ecoturismo y educación ambiental, por lo que es habitada y visitada por 
diferentes actores demandantes de estos servicios, como investigadores, turistas, profesores, estudiantes, y 
operadores de los servicios ecoturísticos. La variedad ambiental que presenta Gorgona tanto en el ámbito 
terrestre como marino, así como los valores histórico-culturales, sumado a los niveles de seguridad y facilidades 
logísticas, históricamente han hecho del Parque un escenario ideal para actividades ecoturísticas; siendo, por 
tradición, uno de los lugares naturales con mayor visitas diaria o temporal de personas nacionales y extranjeras, 
aparte de los atractivos naturales, históricos y culturales presentes en el área protegida. 

1.3 Ubicación 
Imagen 1. Ubicación del PNN Gorgona 
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Fuente: Google Earth 

Imagen 2. Ubicación del sector Poblado en el PNN Gorgona 

 
 Fuente: Google Earth 

 

Acceso:  
 

Imagen 3. Vías de acceso al PNN Gorgona 
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Fuente: Google Maps 
 
Existen dos vías fundamentales de acceso: 
 
Vía aérea: se puede tomar avión hasta el municipio de guapi en el litoral pacífico colombiano, y transporte en 
lanchas hasta la isla en un tiempo aproximado entre hora y media y dos horas. 
 
Vía marítima:  

 Vía Guapi, se puede contratar servicio de transporte en lanchas hasta la isla desde este municipio y 
se demora entre hora y media y dos horas. 

 Vía Buenaventura: Desde el puerto, previamente concertado, se puede contratar una lancha de 
servicio expreso, para ida y regreso, para grupos de más de 10 personas; el recorrido dura 
aproximadamente 4 horas. En el puerto también es posible tomar un barco de cabotaje con ruta hacia 
el municipio de Satinga, que transporta a los visitantes en unas 12 horas. 

 
Los mantenimientos e intervenciones a realizar se localizan en el sector del Poblado, al interior de la Isla del 
PNN Gorgona y hacen parte de la Dirección Territorial Pacífico del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia. 

2. Necesidad que se pretende satisfacer 
 
2.1. Necesidad 
 
La necesidad de contar con una estación científica en el PNN Gorgona surge de su potencial para impulsar 
investigaciones científicas, así como para facilitar el monitoreo y la recopilación de datos dentro del parque. 
Esta estación debe integrarse de manera armónica con el entorno natural, funcionando como un aula viva que 
permita desarrollar actividades de investigación y educación ambiental, tanto teóricas como prácticas. En este 
espacio, se podrán realizar experimentos y pruebas, fortaleciendo los lazos con la comunidad local y 
promoviendo la colaboración con otras entidades. Así, se contribuye a la conservación de los bienes y servicios 
ambientales de este territorio, de tal manera es una necesidad el centro de investigación para cumplir con las 
siguientes actividades: 

 Es clave el centro de investigación en el Parque Nacional Natural Gorgona, ya que va a promover 
estudios en diversas áreas como biología, oceanografía, geología y arqueología. Esto contribuye al 
conocimiento científico sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la región. 

 desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad del parque. A través de la 
investigación y el monitoreo, se pueden identificar y abordar amenazas a los ecosistemas y las 
especies que habitan en Gorgona. 

 La estación no solo se enfoca en la investigación, sino que también sirve como un lugar de 
entrenamiento para científicos y estudiantes, fomentando el desarrollo de capacidades en áreas 
relacionadas con la conservación y el manejo de recursos naturales. 

 Reúne a diversas instituciones académicas y organizaciones, lo que permite un enfoque 
multidisciplinario en la investigación y la conservación, así como la creación de redes de colaboración. 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      7 

 

Se espera que la nueva estación científica cubra todas las necesidades básicas para que 
investigaciones nacionales e internacionales implementen todas las líneas de investigación incluidas 
en el portafolio de investigaciones del área protegida sobre los valores objeto de conservación y las 
presiones que lo afectan. 

Objeto del contrato  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 
GORGONA. 
 
4. Alcance General 
 

Se deberá realizar la localización-replanteo de la obra arquitectónica, la demolición de la infraestructura 
existente y la construcción de la estación científica.   

 

 

4.1 Estado actual  
 

Imagen 4. Estado actual estación científica.   
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Fuente: Registro fotográfico  
 

 

 

4.2 Planimetría: 
 

A continuación, se anexa renders y planos para la Construcción de la Estación Científica: 
Imagen 5. Renders Estación científica. 
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Imagen 6. Plano arquitectónico  
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Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA.  

 

 

Imagen 7. Plano estructura de cubierta  
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Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
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Imagen 8. Plano de fachadas  

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
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Imagen 9. Cortes  

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
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NOTA: se anexan Los planos arquitectónicos, detalles constructivos, planos estructurales, planos eléctricos, planos hidrosanitarios, estudio 
bioclimático, estudio de suelos y estudio topográfico.  

5. Especificaciones técnicas y normas de construcción  
 

5.1 Especificaciones técnicas de construcción 
 
El contratista realizará las actividades y obras según lo estipulado para cada uno de los componentes técnicos 
adjuntos, acogiendo las especificaciones y cantidades de obras; desarrollando todos los procesos, 
procedimientos y cumpliendo las normas legales (incluyendo NSR-10) y técnicas vinculantes a la construcción 
en Colombia. 

 
El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno 
de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el 
Interventor y/o supervisión. (se anexa documento de especificaciones técnicas) 
 
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto 
no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro, la construcción e instalación de 
los bienes con la mejor calidad. 
 
Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá 
hacer, corregir o aclarar estas discrepancias con el Interventor y/o supervisión. 
 
Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 
 

5.2 Planos, Especificaciones, Muestras Físicas de Materiales y Productos 
 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto 
explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales en la 
forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, 
anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, 
ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 
especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en 
el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos: 

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que 
no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta 
validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones 
indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos 
(suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) manifiesten lo contrario.  
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En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y 
las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) 
e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 

Los Planos del Proyecto Arquitectónico primarán sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia 
que se produzca deberá consultarse con la supervisión.  

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las 
contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 

Cualquier cambio o modificación que se proponga deberá ser consultado por escrito al supervisor del proyecto 
que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. 
En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan 
la arquitectura, la imagen o la calidad de la infraestructura, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa 
aprobación del Arquitecto diseñador. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, (los 
que sean el caso en cada obra) los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en 
obra (récord). Al terminar la obra estos juegos de planos deberán ser entregados actualizados al contratante a 
fin de servir de guía con lo ejecutado en la obra. 

Se parte de la base que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y 
oportunamente con la supervisión, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones 
después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos 
y detalles arquitectónicos. 
 
Nota: Se anexan planos y especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA.  
 

5.3 Normas Técnicas Generales 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con 
lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e 
internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro 
del objeto del contrato de construcción. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 
contrato de construcción: 

ESTRUCTURAS: 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR10 

•           CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE SOLDADURA, AW S D.1.1 
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CONCRETOS: 

• AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM AMERICAN 
CONCRETE INSTITUTE – ACI 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 
CEMENTO 

• ICO, versión 2001 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD. 

REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN:  

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD 

 

REDES DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOS: 

 Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de telefonía correspondiente. 
Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO DE CADA MUNICIPIO 

 Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 

6. Lineamientos Generales 
 

6.1 Alcance 
 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que, paralelamente, con las 
especificaciones técnicas, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por PNNC, por lo tanto, los 
lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter 
obligatorio. 

6.2. Obligaciones del Contratista 
 

Será obligación primordial del contratista: 

1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus 
anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y PNNC,  
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2. Ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones 
aprobados.  

3. Solicitar autorización y aprobación del Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar cambios de 
especificaciones, modificaciones a los diseños aprobados, obras en ejecución u otros ajustes. Dicha 
autorización será por escrito y previa a la respectiva ejecución. 

3. Disponer del personal idóneo, competente y adecuado, así como suministrar los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecida en las condiciones y especificaciones técnicas del presente documento y sus anexos. 

4. Presentar muestras de los materiales a utilizar a la supervisión y/o interventoría para su aceptación, los 
cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones 
requeridas, En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros. 

5. Cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcciones locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 
desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción,  

6. Poner en práctica durante la ejecución de la obra y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de 
construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabado. Igualmente, es de su exclusiva responsabilidad y deberá responder por cualquier daño 
que ocasione al personal que utilice, terceros y a las instalaciones intervenidas, inmuebles aledaños, 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo 
que le sean legalmente imputables, durante la ejecución del contrato y el período de permanencia en el lugar.  

7. Formular e implementar Plan de Manejo Ambiental de la obra, Plan de gestión integral de residuos sólidos 
de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato. Dichos 
planes deberán contar con la aprobación por escrito por parte del Grupo de Trámites y Evaluaciones 
Ambientales (GTEA) de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

8. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, en el 
término que el supervisor le indique, así como aquellas reparaciones que hayan sido realizadas y que no 
cumplan con los requerimientos técnicos establecidos. 

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén 
recibidos a satisfacción por la supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados 
con el Interventor y/o supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o 
cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante. 

6.3 Normatividad 
 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se 
contradicen, serán exigidas por PNN y el programa KfW. 
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En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma 
nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 
primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán 
los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 
señalados en la especificación general. 

El Interventor y/o supervisión será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere 
solucionarlas, aquel determinará los parámetros que se deben seguir. Y en último caso a la coordinación 
nacional del programa.  

6.4 Manejo Ambiental y social 
 

6.4.1 Salvaguardas ambientales y sociales. 
 

Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y a fin de evitar impactos y riesgos ambientales, sociales y 
climáticos negativos, el KfW Banco de Desarrollo busca en especial que los siguientes principios estén 
integrados en las medidas de CF que financia: 

• La prevención, disminución o limitación de contaminación ambiental y de impactos ambientales, incluidas las 
emisiones y los impactos perjudiciales para el clima; 

• La conservación y protección de la diversidad biológica, y de las selvas tropicales, así como gestión sostenible 
de los recursos naturales;  

• La consideración de consecuencias probables y previsibles del cambio climático, incluida la utilización del 
potencial de adaptación al cambio climático. En este sentido, se entenderá por cambio climático tanto la 
variabilidad climática como el cambio climático a largo plazo; 

• La prevención de impactos adversos en las condiciones de vida de las comunidades, en especial de los 
pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables, así como el aseguramiento de los derechos, las condiciones 
de vida y los valores de los pueblos indígenas; 

• El evitar o reducir el reasentamiento involuntario y el desalojo forzoso de poblaciones y sus espacios naturales, 
y la mitigación de impactos sociales y económicos negativos por cambios en el uso del suelo mediante el 
restablecimiento de las condiciones de vida previas de la población afectada; 

• El aseguramiento y el fomento de la protección de la salud en el trabajo, y la seguridad ocupacional de los 
empleados que trabajen en el marco de las medidas de CF; 

• La proscripción del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en el empleo, y el 
fomento de la libertad de asociación y del derecho la negociación colectiva; 

• La protección y conservación del patrimonio cultural; 
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• El apoyo a la entidad ejecutora de la medida de CF en la gestión y el control de posibles impactos y riesgos 
ambientales, sociales y climáticos negativos en el marco de la medida de CF realizada. 

Por lo anterior y de acuerdo a las directrices de sostenibilidad del KfW, todas las actividades que se deriven de 
la ejecución de la presente obra, deben velar por el cumplimiento de los EAS (estándares ambientales y 
sociales) del Banco Mundial. 

Para tal fin y cuando haya lugar, se deberán reportar las acciones implementadas para el cumplimiento de los 
estándares ambientales y sociales en el formato suministrado por el contratante. 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el ambiente se 
enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido 
sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se 
oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, 
tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

6.5 Seguridad Industrial 
 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora 
en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, 
acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual 
se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

6.6 Régimen De Seguridad Social 
 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al 
sistema general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 
100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 
debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 

6.7 Materiales y Productos 
 
Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se 
trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se 
podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la Interventoría y/o Supervisor del 
Contrato. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características y/o de superior 
calidad, sin que esto implique reconocimiento de sobrecosto al Contratista. 

Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisor 
informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido 
en estas especificaciones. 

Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones 
incluyen los transportes y localización en el sitio de la obra. 
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Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad o ítem, no se reconocerán costos adicionales por insumos, materiales, 
maquinaria, mano de obra, etc. que el Contratista haya omitido en su propuesta. 

6.8 Medida, Cuantificación y Pago 
 

Se medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores efectivamente ejecutadas, 
siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir, que cumpla con 
cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles 
y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 
Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en 
sitio, según considere la Interventoría y/o Supervisión. El uso de la unidad de medida será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

6.9 Planos Récord, Manuales, Bitácora de Obra 
 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las 
modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina del Interventor y/o 
Supervisor. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la entidad encargada los planos récord, 
manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño 
inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor y/o supervisor. Estos documentos se 
entregarán en original y copia digital (planos: archivos en formato DWG, Autocad versión 2016 o posterior con 
sus respectivos archivos de configuración de ploteo; imágenes: formato JPG o TIFF). a la dependencia 
competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

6.10 Personal de obra 
 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer 
la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la construya en contra de 
las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones 
de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

6.11 Subcontratistas 
 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, 
idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el 
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Interventor y/o supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el 
subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, 
deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 

7 Experiencia del contratista  
 

7.1 Experiencia requerida para el contratista 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en contratos cuyo objeto tenga relación directa con la 
construcción en edificaciones en arquitectura liviana (madera) de uso dotacional, debidamente 
ejecutados y liquidados. Los criterios mínimos exigidos se definen en el numeral correspondiente a 
habilitación técnica del oferente en las bases de contratación.  

8 Perfiles profesionales requeridos 
 
El oferente podrá contar con el personal de apoyo que considere necesario y que aporte al desarrollo del objeto 
contractual, en los términos y condiciones que plantee en su propuesta, guardando coherencia con las 
especificaciones de los servicios a contratar. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes 
trabajos debe ser responsable, idóneo y contar con los conocimientos y experiencia suficiente para el buen 
desarrollo de este tipo de obras y el cumplimiento a cabalidad con los plazos de ejecución y las especificaciones 
técnicas.  

El personal propuesto debe estar de acuerdo con el siguiente cuadro y con lo exigido en la habilitación 
técnica del oferente en las Bases de contratación. 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      22 

Personal Cantidad Dedicación Perfil profesional 

   Formación Experiencia 

Director de obra 1  20 %  Título de ingeniero 
Civil o Arquitecto con 
posgrado en gerencia 
de proyectos o afines. 

Experiencia general certificada: de OCHO (8) 
años contados desde la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional, y Experiencia 
especifica certificada de CUATRO (4) años 
como director de obra en contratos de 
construcción de edificaciones de los cuales 
deberá demostrar mínimo Dos (2) proyectos 
en arquitectura en madera. 

Residente de obra 1 100 % Título de ingeniero 
Civil o arquitecto  

Experiencia general certificada: de SEIS (6) 
años contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia específica 
certificada de CUATRO (4) años como 
residente de obra   en contratos de 
construcción de edificaciones de los cuales 
deberá demostrar mínimo Dos (2) proyectos 
en arquitectura en madera. 

Ingeniero 
Estructural 

1 30% Título de ingeniero 
Civil con posgrado en 
estructuras. 

Experiencia general de mínimo SEIS (06) 
años contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia especifica 
certificada de mínimo CUATRO (04) años 
como profesional estructural en contratos de 
construcción de edificaciones de los cuales 
deberá demostrar mínimo Dos (2) proyectos 
en arquitectura en madera. 

Ingeniero Eléctrico 
o Electricista 

1 10% Título en Ingeniería 
Eléctrica o electricista. 

 

Experiencia profesional de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia específica 
certificada de DOS (02) años como ingeniero 
eléctrico o electricista en contratos de 
construcción de edificaciones.  

Profesional 
Hidráulico. 

1 10% Título en Ingeniería 
Civil con postgrado en 
hidráulica o sanitaria o 
afines de acuerdo con 
el área básica de 
conocimiento o título 
en Ingeniería 
Sanitaria. 

 

Experiencia profesional de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia específica 
certificada de DOS (02) años como 
profesional hidráulico y/o hidrosanitario en 
contratos de construcción de edificaciones. 
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Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por 
motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la 
supervisión y/o interventoría. En el evento de presentarse esta situación, el nuevo profesional propuesto, deberá 
cumplir con igual o más formación y experiencia específica de la presentada en el proceso de selección por el 
profesional a ser reemplazado; el cumplimiento de este requisito será obligatorio para la autorización del 
cambio. El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, 
dentro de máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 
 
Nota 2: Los oferentes deben diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el formato en Anexo 7, el oferente 
deberá anexar la hoja de vida de cada uno de los profesionales propuestos con los siguientes soportes y 
certificaciones: 

 Estudios de Pregrado: Título universitario o de Tecnología requerido.  

- Estudios de posgrado: Titulo de posgrado requerido. 
- Tarjeta Profesional: en los casos que la profesión exija expedición de la tarjeta profesional y su respectivo 

certificado de vigencia.  
- Licencia vigente: en los casos que la profesión exija su expedición. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional para la profesión que aplique. 

 
- Experiencia: certificaciones laborales sobre la requerida para el cargo propuesto.  
- Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de policía.  

 
Nota 3: La experiencia será verificada con las certificaciones laborales aportadas por el proponente y deben 
contener la siguiente información:  

- Nombre del contratante y del contratista, con la respectiva identificación. 
- Número y fecha del contrato. 

Profesional 
Siso.  

1 
 

100 % Título profesional con 
posgrado en SST 
(Seguridad y Salud en 
el trabajo), o afines, 
con licencia vigente. 
 

Experiencia general de TRES (3) años 
contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia 
especifica certificada de DOS (02) años 
como residente SISO (Seguridad 
Industrial y Seguridad Ocupacional). en 
contratos de obras de infraestructura, en 
general.   

Profesional 
Ambiental 

 

1 20% Profesional en 
Ingeniería Ambiental. 

Experiencia general de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia especifica 
certificada de DOS (02) años en la 
elaboración de PMA o control y seguimiento 
de PMA en contrato de obras de 
infraestructura, en general. 
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- Objeto del contrato. 
- Fecha de inicio y terminación del contrato. En caso de que el contrato haya presentado 

suspensiones, estos deben estar relacionados en la certificación respectiva. 
- Firma de quien expide la certificación. En caso de que la certificación no aporte la información 

solicitada, deberá adjuntarse el respectivo contrato suscrito o acta de liquidación, que indique 
dicha información. 
 

En caso de que las certificaciones no contengan la información señalada anteriormente, el adjudicatario podrá 
adjuntar como soporte de la certificación el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las 
funciones desempeñadas y demás información solicitada. Así mismo, la entidad podrá solicitar la 
documentación que considere necesaria para verificar la información. 

Nota 4: La experiencia profesional exigida se contará: 

● Para los profesionales del área de ingeniería y demás profesiones afines que requieran registro 
profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de Ingenierías o profesiones afines, 
la experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, conforme a lo establecido 
Decreto Ley 019 de 2012. 

● Para los profesionales del área de la arquitectura que requieran registro profesional CPNAA, la 
experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

● Para los profesionales que no son ingenieros o que no requieren del registro de la matrícula profesional 
en el COPNIA o que la norma especial determine que para el ejercicio de la misma no sea necesaria 
la expedición de la tarjeta profesional, se contará a partir de la terminación de materias o fecha de 
grado, según aplique, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 
Para realizar la evaluación, también se aplicarán las excepciones determinadas en la Ley para las 
demás carreras o perfiles profesionales en Colombia. 

● En el caso de títulos de especialización o maestría no se acepta equivalencia por tiempo de experiencia 
específica. 

 
Nota 5: El contratista podrá presentar un mismo profesional para las diferentes etapas, siempre y cuando este 
cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral y en el porcentaje de dedicación establecido. 

Nota 6: Además del personal anterior el contratista deberá contar con cuadrillas conformadas como mínimo por 
(1) un oficial y (3) tres ayudantes en cada frente de obra que se esté interviniendo y trabajará en el horario que 
se pacte en el lugar a intervenir (este horario puede ser diferente a el horario laboral dependiendo de la 
disponibilidad). 

Nota 7: Se deberá presentar ejecución simultánea con mínimo dos (02) frentes de obra, para lo cual se deberá 
presentar programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de las 
cuadrillas una vez suscrita el acta de inicio. El contratista deberá tener presente esta condición en su oferta. 
 
Nota 8: El personal mínimo requerido a ofertar por parte del adjudicatario debe cumplir con los perfiles 
establecidos en el presente numeral.  

Nota 9: Para la verificación de la experiencia del EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias que se 
presenten y que hayan sido obtenidas en el mismo periodo de tiempo. Dicha circunstancia aplica para acreditar 
la experiencia específica. 
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Nota 10: En el evento que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica no contenga el día 
de fecha de inicio y/o terminación, ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el 
primer día del mes de terminación. De igual forma se aplicará, si no se indica el mes de inicio y/o de terminación 
se tomará el último día del último mes del año de inicio, y el primer día del primer mes de año de terminación. 

Nota 11: En el evento en que algún miembro de los perfiles mínimos requeridos relacionados por el contratista, 
presente título obtenido en el exterior, deberá acreditar la experiencia con i) copia del diploma expedido por el 
centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de 
acuerdo con la clasificación internacional normalizada de educación CINE y ii) la convalidación correspondiente 
de Títulos Profesionales en Colombia publicada en la página WEB del Ministerio de Educación Nacional: “la 
existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del trámite correspondiente”. 
 
Nota 12: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o la interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por 
la supervisión y/o interventoría, y en todo caso deberá cumplir como mínimo con el mismo perfil profesional o 
técnico presentado y los perfiles establecidos en el presente numeral para cada rol profesional establecido. 

El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, dentro de 
máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 

Nota 13: Cualquier observación a la ejecución de la obra, la interventoría debe emitir por escrito ante el 
contratista de obra el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de obra 
en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. 

Después de la respuesta técnica dada por el contratista, la supervisión máxima al tercer (3) día calendario 
emitirá por escrito ante el este el documento de aprobación u observaciones, las cuales deberán ser atendidas 
de manera inmediata. 

Nota 14: Si el proponente participa simultáneamente en otros procesos de licitación de obras financiadas con 
recursos del programa APDB FASE II que requieran personal con experiencia y perfil profesional o técnico 
similares a los solicitados en esta licitación, deberá presentar en cada proceso personal distinto al presentado 
en esta convocatoria. El cumplimiento de este requisito será verificado durante la evaluación de los distintos 
procesos de licitación de obras del programa APDB FASE II. 

Normas a aplicar:  

Normas ICONTEC:  

ISO 9001 de calidad. Garantiza que exista un plan de calidad para el proyecto que se quiera ejecutar. 

ISO 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Garantiza que el Contratista cumple con la normatividad en 
seguridad y salud ocupacional.   

ISO 4001 Medio Ambiente. Garantiza que el Contratista es responsable con el ambiente 

9 Costos  
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El costo del Contrato resultará de la sumatoria de los valores totales de los ítems. Así mismo, el valor total de 
cada ítem será la multiplicación entre la cantidad establecida para cada uno de los ítems por el valor unitario 
que sea asignado a ellos.  

Item Descripción Unidad Cantidad  V/ 
Unitario   

 V/ 
Total   

1 PRELIMINARES       
1.1 Campamento 18 m2 Un 1,00   
1.2 Provisional de agua Un 1,00   
1.3 Provisional de energía Un 1,00   
1.4 Demolición de edificación y cimentación existente  m2 452,57   
1.5 Replanteo de cimentación m2 769,59   
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA       
2.1 Excavación manual m3 95,96   
2.2 Solado de limpieza m2 159,93   
2.3 Zapatas aisladas en concreto de 3000 PSI m3 47,98   
2.4 Pedestales en concreto de 3000 PSI m3 4,83   
2.5 Acero de refuerzo kg 4.997,52   
2.6 Estructura en madera de pino laminado Un     
2.6.1 Suministro e instalación de columnas secundarias de 

0.16m * 0.16m, incluye laca. 
m 19,08   

2.6.2 Suministro e instalación de columnas de 0.16m * 0.16m, 
incluye laca. 

m 265,20   

2.6.3 Suministro e instalación de vigas de madera inmunizada 
nivel de cubierta de 0.16m * 0.16m, incluye laca. 

m 743,81   

2.6.4 Suministro e instalación de vigas Cumbrera de madera 
inmunizada de 0.16m * 0.16m, incluye laca. 

m 45,44   

2.6.5 Suministro e instalación de vigas Corona de madera 
inmunizada de 0.16m * 0.16m, incluye laca. 

m 90,88   

2.6.6 Suministro e instalación de vigas Tijera de madera 
inmunizada de 0.16m * 0.16m, incluye laca. 

m 122,40   

2.6.7 Suministro e instalación de vigas Alfarda de madera 
inmunizada de 0.16m * 0.16m, incluye laca. 

m 248,20   

2.6.8 Suministro e instalación de viga en madera de 0.8m * 0.25 
m, incluye laca. 

m 459,00   

2.6.9 Suministro e instalación de viga en madera de 0.8m * 0.16 
m, incluye laca. 

m 674,24   

2.6.10 Sumnistro en instalación de viguetas de madera de 0.04m * 
0.18m 

m 972,14   

2.7 Estructura en madera de pino inmunizado Un     
2.7.1 Suministro e instalación de correas en madera inmunizada 

al 6,4 kg/m3 de 0.04m * 0.09m, incluye laca. 
m 674,24   
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2.7.2 Sumnistro e instalación de viguetas en madera inmunizada 
al 6,4 kg/m3 de 0.04m * 0.08m, incluye laca. 

m 153,49   

2.8 Anclajes metálicos Un     
2.8.1 Unión de columnas con vigas de amarre superiores aéreas Un 496,00   

2.8.2 Unión correa de techo - alfarda Un 334,00   
2.8.3 Unión correa - alfarda Un 238,00   
2.8.4 Unión Alfardas - vigas de entrepiso Un 776,00   
2.8.5 Unión alfarda caballete y elemento de apoyo de correas Un 17,00   
2.8.6 Unión Viga Amarre Superiores - Vigas pareadas principales Un 34,00   

2.8.7 Unión alfardas a vigas pareadas Un 102,00   
2.8.9 Platina pedestal Un 104,00   
2.9 Almacenamiento y protección de materiales durante la obra Un 1,00   

3 PISOS       
3.1 PE-01 Piso en madera e= 0.02 m, incluye laca. m2 131,76   
3.2 PI-01 Piso en madera e= 0.02 m, incluye laca. m2 268,68   
3.3 PI-02 Piso en superboard con enchape formato aprox 0.30 

x 0.30 
m2 16,41   

3.4 PI-03 Piso en superboard con enchape formato aprox 0.60 
x 0.60 

m2 122,79   

3.5 PI-04 Piso en concreto afinado m2 21,40   
4 ESCALERAS       
4.1 Escalera exterior en madera, formada por guaderas en 

ambos extremos, tres pasos sin contrahuella, Ancho 1.50 
m, Alto 0.53 m 

Un 6,00   

5 MUROS       
5.1 CS-01 Cortasol exterior con celosías en madera de sección 

circular 1" 
m2 48,60   

5.2 ME-01 Muro exterior dos caras en madera - madera m2 35,43   
5.3 ME-02 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + 

salpicadero 
m2 43,61   

5.4 ME-03 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento m2 88,44   
5.5 ME-04 Muro exterior celosía y angeo m2 74,12   
5.6 MI-01 Muro interior dos caras en madera - madera m2 28,58   
5.7 MI-02 Muro interior dos caras en madera - fibrocemento m2 82,99   
5.8 MI-04 Muro interior dos caras fibrocemento - fibrocemento m2 177,03   
5.9 MI-07 Muro interior dos caras fibrocemento - fibrocemento 

+ salpicadero 
m2 62,31   
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5.10 PO-01 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + 
enchape. Para lavabotas 

m2 14,60   

6 CUBIERTAS Y CIELORRASOS       
6.1 Cubierta en Teja tipo sandwich 60 mm, incluye fijaciones y 

remates 
m2 717,20   

6.2 Madera machihembrada Inmunizada de 2cm de espesor 
con subestructura en madera 

m2 660,00   

7 CARPINTERIAS       
7.1 PT-01A Puerta batiente en madera 0.60 x 2.20 Un 4,00   
7.2 PT-01B Puerta batiente en madera 0.80 x 2.20 Un 3,00   
7.3 PT-01C Puerta batiente en madera 0.90 x 2.20 Un 14,00   
7.4 PT-02 Puerta batiente en madera doble hoja asimetrica 

1.20 x 2.20 
Un 3,00   

7.5 PT-03A Puerta plegable en madera 3.90 x 2.20 m Un 3,00   
7.6 PT-03B Puerta plegable en madera 2.84 x 2.20 m Un 3,00   
7.7 VE-01 Ventana plegable 2.84 x 0.80 m Un 8,00   
7.8 VE-02A Ventana en celosía y angeo 1.44 x 0.40 m m2 1,00   
7.9 VE-02A Ventana en celosía y angeo 1.44 x 0.40 m m2 1,00   
8 ACCESORIOS Y MOBILIARIO FIJO       
8.1 Estantería de madera m2 35,51   
8.2 Gabinete de madera m2 45,29   
8.3 Mesón en acero inoxidable m2 22,99   
8.4 Sanitario Tao Dual One Piece Blanco Corona o similar. Un 3,00   
8.5 Lavamanos sencillo 50x35cm en acero inoxidable Socoda, 

o similar 
Un 2,00   

8.6 Orinal mediano entrada superior. Un 1,00   
8.7 Dispensador de papel higiénico plástico blanco Energy 

Plus o similar. 
Un 3,00   

8.8 Lavaplatos Un 3,00   
8.9 Dispensador de gel Antibacterial/Jabón líquido plástico 

blanco 1000 ml De 12x30 cm, Familia o similar. 
Un 2,00   

8.10 Ducha Un 1,00   
8.11 Mezcladora ducha Un 1,00   
8.12 Llave poceta Un 6,00   
8.13 Dispensador de toallas de papel en Z plástico blanco de 

26x19 cm, Energy Plus o similar. 
Un 2,00   

8.14 Lavadero Un 1,00   
8.15 Espejos m2 0,88   
9 RED HIDROSANITARIA       
9.1 Puntos hidráulicos       
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9.1.1 Punto agua fria sanitario PVCP 1/2" , Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 3,00   

9.1.2 Punto agua fria lavamanos PVCP 1/2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 2,00   

9.1.3 Punto agua fria ducha PVCP 1/2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 1,00   

9.1.4 Punto agua fria lavaplatos PVCP 1/2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 3,00   

9.1.5 Punto agua fria poceta PVCP 1/2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 6,00   

9.1.6 Punto agua fria lavadero PVCP 1/2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro 

Un 1,00   

9.1.7 Punto agua fria PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro 

Un 2,00   

9.1.8 Punto agua fria orinal PVCP 1/2" Un 1,00   
9.2 Red de agua fria PVCP       
9.2.1 Tuberia PVC-P RDE 9 1/2" m 88,00   
9.2.2 Accesorios PVC-P 1/2" Un 161,00   
9.2.3 Tuberia PVC-P RDE 11 3/4" m 27,00   
9.2.4 Accesorios PVC-P 3/4" Un 58,00   
9.2.5 Tuberia PVC-P RDE 21 1" m 7,00   
9.2.6 Accesorios PVC-P 1" Un 23,00   
9.2.7 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4" m 41,00   
9.2.8 Accesorios PVC-P 1 1/4" Un 32,00   
9.3 Acoples conexion aparatos sanitarios       
9.3.1 Acople con cierre rapido lavamanos Un 5,00   
9.3.2 Acople con cierre rapido sanitario Un 3,00   
9.3.3 Taparegistro Un 13,00   
9.4 Salidas sanitarias PVCS       
9.4.1 Sanitario 4", Contempla tubería y accesorios del ultimo 

metro 
Un 3,00   

9.4.2 Lavamanos 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo 
metro 

Un 2,00   

9.4.3 Punto ducha 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo 
metro 

Un 1,00   

9.4.4 Punto lavaplatos 2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro 

Un 3,00   

9.4.5 Punto poceta 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo 
metro 

Un 6,00   

9.4.6 Punto orinal 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo 
metro 

Un 1,00   
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9.4.7 Punto lavadero 2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro 

Un 1,00   

9.4.8 Sifon de pIso 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo 
metro 

Un 10,00   

9.4.9 Sifon de piso 3" Un 16,00   
9.5 Red de agua residuales       
9.5.1 Tuberia PVCS 6" m 135,00   
9.5.2 Accesorio PVCS 6" Un 53,00   
9.5.3 Tuberia PVCS 4" m 48,00   
9.5.4 Accesorio PVCS 4" Un 35,00   
9.5.5 Tuberia PVCS 3" m 115,00   
9.5.6 Tuberia PVC Liviana 3" m 26,00   
9.5.7 Accesorio PVCS 3" Un 148,00   
9.5.8 Tuberia PVCS 2" m 48,00   
9.5.9 Tuberia PVC Liviana 2" m 41,00   
9.5.10 Accesorio PVCS 2" Un 150,00   
9.6 Valvulas y cheques redes de distribución       
9.6.1 Valvula paso directo Red White tipo pesado 1/2" Un 13,00   
9.6.2 Valvula paso directo Red White tipo pesado 3/4" Un 5,00   
9.6.3 Valvula paso directo Red White tipo pesado 1" Un 1,00   
9.7 M.O montaje, conexion de aparatos y equipos       
9.7.1 Montaje sanitario Un 3,00   
9.7.2 Montaje orinal Un 1,00   
9.7.3 Montaje lavamanos Un 2,00   
9.7.4 Montaje lavaplatos Un 3,00   
9.7.5 Montaje duchas Un 1,00   
9.7.6 LLavemangueras Un 5,00   
9.8 Suministro e instalación de equipos       
9.8.1 Trampa de grasas 25 GPM Un 1,00   
9.8.2 Pozo séptico integrado 3500 L Un 1,00   
9.9 Obra civil       
9.9.1 Caja inspección de 0.20 x 0.20 m Un 16,00   
9.9.2 Caja inspección de 0.80 x 0.80 m Un 2,00   
9.9.3 Excavación m3 81,00   
9.9.4 Atraque en gravilla m3 9,00   
9.9.5 Relleno con recebo m3 49,00   
9.9.6 Rejilla cupula de 4"x3" Un 16,00   
9.10 Obras complementarias       
9.10.1 Manual de operación y mantenimiento Un 1,00   
9.10.2 Planos record Un 2,00   
9.10.3 Prueba de presión Gl 1,00   
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9.10.4 Prueba de estanqueidad por bajante Un 12,00   
9.10.5 Pintura para protección de tubería PVC en exterior m 102,50   
10 RED ELECTRICA Y AFINES       
10.1 Sistema eléctrico       
10.1.1 Iluminación       
10.1.1.1 Salidas de alumbrado       
10.1.1.1.1 Salida eléctrica para luminaria Un 145,00   
10.1.1.1.2 Toma leviton (grado residencial) Un 145,00   
10.1.1.2 Instalación de luminarias       
10.1.1.2.1 Instalación de  il_incrustada en piso (Dasar 270 - led 3000k 

28.4w) 
Un 20,00   

10.1.1.2.2 Instalación de  il_lum bala tek led inc 13w Un 24,00   
10.1.1.2.3 Instalación de  philips - ecohome ledbulb 12w e27 3000klv 

mas protector para la intemperie 
Un 24,00   

10.1.1.2.4 Instalación de  philips - ecohome ledbulb 12w e27 3000klv Un 24,00   
10.1.1.2.5 Instalación de  philips - ledbulb 12.5w e27 6500klv Un 24,00   
10.1.1.2.6 Instalación de  il_lineal antana tek led desc/sp 125cm 50w Un 36,00   
10.1.1.2.7 Instalación de  il_lineal mini antana tek led  inc 125cm 40w Un 29,00   
10.1.1.2.8 Instalación de  il_p27371 - led hermetica 50w nw Un 4,00   
10.1.1.2.9 Varilla y chanel m 145,00   
10.1.1.3 Suministro de luminarias       
10.1.1.3.1 Suministro de  il_incrustada en piso (dasar 270 - led 3000k 

28.4w) 
Un 20,00   

10.1.1.3.2 Suministro de  il_lum bala tek led inc 13w Un 24,00   
10.1.1.3.3 Suministro de  philips - ecohome ledbulb 12w e27 3000klv 

mas protector para la intemperie 
Un 16,00   

10.1.1.3.4 Suministro de  philips - ecohome ledbulb 12w e27 3000klv Un 5,00   
10.1.1.3.5 Suministro de  philips - ledbulb 12.5w e27 6500klv Un 11,00   
10.1.1.3.6 Suministro de  il_lineal antana tek led desc/sp 125cm 50w Un 37,00   
10.1.1.3.7 Suministro de  il_lineal mini antana tek led  inc 125cm 40w Un 28,00   
10.1.1.3.8 Suministro de  il_p27371 - led hermética 50w nw Un 4,00   
10.1.1.4 Salidas para control de iluminación Un     
10.1.1.4.1 Para interruptor sencillo Un 13,00   
10.1.1.4.2 Para interruptor doble Un 7,00   
10.1.1.4.3 Para interruptor triple Un 2,00   
10.1.1.4.4 Para interruptor conmutable sencillo Un 10,00   
10.1.1.4.5 Para interruptor conmutable doble Un 5,00   
10.1.1.4.6 Para interruptor conmutable triple Un 5,00   
10.1.1.4.7 Para interruptor conmutable sencillo + int. Sencillo normal Un 1,00   
10.1.1.4.8 Para fotocelda - fotosensor Un 2,00   
10.1.2 Tomacorrientes       
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10.1.2.1 Salidas de tomas       
10.1.2.1.1 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 

monofásico sistema normal 15a, 110v y según nema 5-15r. 
Un 39,00   

10.1.2.1.2 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal tipo gfci, 120v y según nema 5-
15r. 

Un 2,00   

10.1.2.1.3 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema regulado 15a, 120v y según nema 5-
15r. 

Un 6,00   

10.1.2.1.4 Salida para tomacorriente bifásica Un 2,00   
10.1.2.1.5 Salida para tomacorriente trifásica Un 2,00   
10.1.2.1.6 Salida para tomacorriente tipo turnlock de seguridad (para 

ups) 
Un 1,00   

10.1.3 Tableros, cajas y protecciones       
10.1.3.1 Suministro, instalación y montaje de una celda auto 

soportada 
Un 1,00   

10.1.3.2 Suministro e instalación de Tablero TGD tipo 
autosoportado en lámina cal 14 y 16 

Un 1,00   

10.1.3.3 Caja con medidor trifásico, 208V, 55 kW Un 1,00   
10.1.3.4 Tableros de serie       
10.1.3.4.1 Suministro e instalación de tablero de serie de 12 circuitos. Un 3,00   
10.1.3.4.2 Suministro e instalación de tablero de serie de 30 circuitos. Un 1,00   
10.1.3.5 Interruptores automáticos       
10.1.3.5.1 Interruptor automático tipo enchufable 1x20A Un 18,00   
10.1.3.5.2 Interruptor automático tipo enchufable 2x15A Un 2,00   
10.1.3.5.3 Interruptor automático tipo enchufable 3x15A Un 2,00   
10.1.3.5.4 Interruptor industrial 3x20A (TN-01, TN-03) Un 2,00   
10.1.3.5.5 Interruptor industrial 3x20A (TN-02) Un 1,00   
10.1.3.6 Otros equipos       
10.1.3.6.1 Suministro e instalación de ups 2 kva monofásica 120 v 

con autonomía de 5 minutos (tr) 
Un 1,00   

10.1.4 Red de bt       
10.1.4.1 Acometidas y alimentadores       
10.1.4.1.1 Acometida desde tablero red bt hasta medidor en 

conductor 3x4/0+4/0+4T Al 
m 77,00   

10.1.4.1.2 Acometida desde tablero medidor hasta tranfer-01 en 
conductor 3x4/0+4/0+4T Al 

m 33,00   

10.1.4.1.3 Acometida desde planta hasta transfer-02 en conductor 
3x4/0+4/0+4T Al 

m 55,00   
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10.1.4.1.4 Acometida desde tablero transferencia hasta tgd en 
conductor 3x4/0+4/0+4T Al 

m 16,50   

10.1.4.1.5 Acometida desde tablero tgd hasta TN-01 en conductor 
3x10+10+12T Cu 

m 11,00   

10.1.4.1.6 Acometida desde tablero tgd hasta TN-02 en conductor 
3x2+2+8T Cu 

m 33,00   

10.1.4.1.7 Acometida desde tablero tgd hasta TN-03 en conductor 
3x10+10+12T Cu 

m 44,00   

10.1.4.1.8 Acometida desde tablero TGD hasta UPS - TR-01 en 
conductor 10+8+8TA Cu 

m 11,00   

10.1.4.2 Tuberías       
10.1.4.2.1 Tubería desde tablero Red BT hasta medidor en diámetro 

1ø3" PVC 
m 73,50   

10.1.4.2.2 Tubería desde tablero medidor hasta tranfer-01 en 
diámetro 1ø3" IMC 

m 31,50   

10.1.4.2.3 Tubería desde tablero planta hasta tranfer-02 en diámetro 
1ø3" IMC 

m 52,50   

10.1.4.2.4 Tubería desde tablero transferencia hasta TGD en 
diámetro 1ø3" IMC 

m 15,75   

10.1.4.2.5 Tubería desde tablero TGD hasta TN-01 1ø3/4" IMC m 10,50   
10.1.4.2.6 Tubería desde tablero TGD hasta TN-02 en diámetro 1ø1-

1/2" IMC 
m 31,50   

10.1.4.2.7 Tubería desde tablero TGD hasta TN-03 1ø3/4" IMC m 42,00   
10.1.4.2.8 Tubería desde tablero TGD hasta UPS - TR-01 1ø3/4" IMC m 10,50   
10.1.4.3 Cajas       
10.1.4.3.1 Caja de paso norma CS-274 Un 3,00   
10.1.4.3.2 Caja de paso metálica 20x20x10 cm Un 1,00   
10.1.4.3.3 Caja de piso tipo Wiewmold 4 GANG Un 2,00   
10.1.5 Sistema de protección externo       
10.1.5.1 Sistema de protección contra descargas atmosféricas       
10.1.5.1.1 Puntas franklin de 60 cm Un 1,00   
10.1.5.1.2 Soporte para varilla Un 1,00   
10.1.5.1.3 Mástil de 4,5mts para varilla franklin Un 1,00   
10.1.5.1.4 Conductor de cobre 2/0 awg desde cubierta hasta sótano m 32,00   
10.1.5.1.5 Cajas de inspección de 30x30 cm para conexión de posos Un 1,00   
10.1.5.1.6 Soldadura exotérmica Un 3,00   
10.1.5.1.7 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m), incluye pozo de 

inspeccionarle 
Un 3,00   

10.1.5.1.8 Interconexión e posos a spt con cable desnudo cu 2/0 awg m 20,00   
10.1.5.1.9 Poste de concreto de 8 metros Un 1,00   
10.1.6 Sistema de protección interno       
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10.1.6.1 Sistema de puesta a tierra       
10.1.6.1.1 Excavación y preparación del terreno con químico m3 1,50   
10.1.6.1.2 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m) Un 1,00   
10.1.6.1.3 Borne de cable a varilla Un 1,00   
10.1.6.1.4 Cajas de inspección de 30x30 cm Un 1,00   
10.1.6.1.5 Cable n° 8 awg desnudo en cobre m 10,00   
10.1.6.1.6 Medición de malla de puesta a tierra post construcción Gl 1,00   
10.1.7 Tramites       
10.1.7.1 Tramites y certificación ante las entidades 

competentes 
      

10.1.7.1.1 Tramites ante operador de red codensa para energización 
del proyecto de subestación 

Gl 1,00   

10.1.7.1.2 Certificado retie Gl 1,00   
10.1.7.1.3 Certificado retilap Gl 1,00   
10.2 Cableado estructurado       
10.2.1 Comunicaciones       
10.2.1.1 Alimentación rack       
10.2.1.1.1 Bandejas de fibra óptica de 3 unidades (1UR) Un 1,00   
10.2.1.1.2 Tapa ciega para bandeja. Un 2,00   
10.2.1.1.3 Panel/acoplador LC, OM3., 12 hilos. Un 1,00   
10.2.1.1.4 Panel/acoplador ciego séxtuple Un 1,00   
10.2.1.1.5 Conector epóxico LC, OM3. Un 6,00   
10.2.1.1.6 Patchcord de fibra lc-lc, 2m, 50um, OM3, dúplex. Un 3,00   
10.2.1.1.7 Breakout kit, 12 hilos. Un 1,00   
10.2.1.1.8 Fibra óptica OM3, 6 hilos, in/out. m 10,00   
10.2.1.1.9 Tubería de ø1" IMC m 10,00   
10.2.1.2 Salidas para sistemas (incluye tubería, cajas 10X10 

galvanizada, cable y faceplate) 
      

10.2.1.2.1 Rack de comunicaciones tipo gabinete de 11UR 
(0.53X0.6X0.6)m 

Un 1,00   

10.2.1.2.2 Multitoma horizontal de 12 puertos Un 1,00   
10.2.1.2.3 Organizadores tipo ducto 2UR Un 1,00   
10.2.1.2.4 Unidad de ventilación 1UR Un 1,00   
10.2.1.2.5 Herraje para patchpanel blindado de 24 puertos datos 1UR 

(incluye de soporte) 
Un 1,00   

10.2.1.2.6 Cable futp categoría 6A m 300,00   
10.2.1.2.7 Faceplate para jack rj-45 cat. 6A blanco b single gang 

(incluye marcación de punto con el mismo tag del cable) 
Un 8,00   

10.2.1.2.8 Faceplate para jack rj-45 cat. 6A blanco b double gang 
(incluye marcación de punto con el mismo tag del cable) 

Un 4,00   

10.2.1.2.9 Jack rj-45 cat. 6A datos (puesto de trabajo) Un 12,00   
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10.2.1.2.10 Jack rj-45 cat. 6A datos (rack) Un 12,00   
10.2.1.2.11 P/cord futp cat 6A 2M datos (puesto de trabajo) Un 12,00   
10.2.1.2.12 P/cord futp cat 6A 2M datos (rack) Un 12,00   
10.2.1.2.13 Certificaciones cableado futp Un 12,00   
10.2.1.2.14 Marcación de cable ambos extremos Un 12,00   
10.2.1.2.15 Caja para datos sencilla Un 4,00   
10.2.1.2.16 Caja para datos sencilla en techo Un 1,00   
10.2.1.2.17 Caja para wifi Un 3,00   
10.2.1.2.18 Caja para datos doble en piso Un 2,00   
10.2.1.2.19 Caja para hdmi Un 3,00   
10.2.1.2.20 Caja para hdmi en piso Un 2,00   
10.2.1.2.21 Caja para hdmi en techo Un 1,00   
10.2.1.2.22 Tubería de ø1" imc m 44,95   
10.2.1.2.23 Tubería de ø3/4" imc m 62,37   
10.3 Intrusión       
10.3.1 Salidas para intrusión       
10.3.1.1 Caja para boton PUSH Un 6,00   
10.3.1.2 Caja para contrachapa eléctrica Un 6,00   
10.3.1.3 Caja para electroimán en puerta Un 6,00   
10.3.1.4 Caja para lector de tarjeta Un 6,00   
10.3.1.5 Suministro e instalación de control de cable CMR 4/18 

AWG 12/22 AWG 
m 227,27   

10.3.1.6 Tubería de ø3/4" imc m 189,39   
10.3.1.7 Caja metálica de 20x20 con Tapa Un 6,00   
10.4 Equipos para intrusión       
10.4.1 Boton Push Un 6,00   
10.4.2 Contrachapa eléctrica Un 6,00   
10.4.3 Electroimán en puerta seco-larm Un 6,00   
10.4.4 Lector de tarjeta Un 6,00   
11 ASEO FINAL       
11.1 Aseo Un 1,00   
11.2 Cargue y retiro de escombros  kg 13.444,20   

TOTAL  

A Costo total de recursos         
B Administración       
C Imprevistos       
D Utilidad       
F Costo Total       

 

Nota 1. La estructura de madera y carpintería se dejará en el área protegida para su aprovechamiento. 
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Nota 2. El cargue y retiro de escombros incluye embalaje, transporte desde la isla de Gorgona a Buenaventura 
y disposición hasta lugar autorizado y certificado para residuos contaminantes asbesto a la ciudad de Bogotá.  

Nota 3. Los APUs propuestos deben incluir materiales, mano de obra, herramienta y equipo, transporte desde 
buenaventura hasta el lugar de la obra, teniendo en cuenta el respectivo trasiego.   

Nota 4. Los costos administrativos deberán incluir: Salarios del personal por administración, gastos 
operacionales (papelería, señalización, elementos de seguridad, etc.), viáticos (Transportes, alojamientos, 
alimentación), impuestos y pólizas.  

10 Plazo y cronograma 
 

El plazo de ejecución corresponderá al propuesto por el oferente ganador del proceso de contratación, el cual 
no debe ser superior a 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista 
e interventoría, previa suscripción del contrato, aprobación pólizas y disponibilidad del 100% del 
personal requerido de acuerdo con las actividades de obra.  

El proponente deberá presentar cronograma de ejecución de la obra. Este debe ser claro y coherente en su 
contenido, deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas, adicionalmente, 
deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar. 

11 coordinación y supervisión 
El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del 
contrato es del Interventor y/o supervisor, quien comunicara a Parques Nacionales Naturales de Colombia 
cualquier inquietud, observación y/o solicitud, en el marco de la obra. 

Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio 
Natural por medio escrito informará a PNNC para que realice la solicitud de la correspondiente orden de servicio 
de la interventoría. 

Este documento es revisado en diciembre de 2024, por 

 

 

Arq. JUAN MANUEL HOYOS MORA               

Coordinador Grupo Infraestructura de PNNC      

Proyectaron:    Arq. Diana Milena Benavides Sanabria, Grupo Infraestructura PNNC 
    Ing. Natanael Morales Rocha, ELP Infraestructura GFA  


